



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ РАДИО  
(ФГУП НИИР)**

Казакова ул., д. 16, Москва, 105064  
Телефон: (499) 261 36 94, (для справок: (499) 261 63 70),  
Факс: (499) 261 00 90, E-mail: [info@niir.ru](mailto:info@niir.ru)

<http://www.niir.ru>

ОКПО 01181481, ОГРН 1027700120766  
ИНН/КПП 7709025230/997750001

• \_\_\_\_\_ №

• На № \_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
об изменении информации о закупке**

ФГУП НИИР уведомляет о том, в процессе исполнения договора между ФГУП НИИР и ООО «МТ-Строй» на выполнение работ по инженерным изысканиям «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа (I-II этапы)» на основании Дополнительного соглашения № 1 от 14 августа 2012г. к договору № 39 от 26.06.2012г. и Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 1 были внесены следующие изменения: срок выполнения работ перенесен с августа 2012 года на декабрь 2012 года.

Директор НТЦ –  
Заместитель Генерального директора

 В.Э. Веерпалу

**Дополнительное соглашение № 1**  
к Договору № 39 от 26.06.2012 года  
на выполнение инженерных изысканий «Строительство сети цифрового  
наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа  
(I-II этапы)»

г. Москва

« 14 » августа 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора НТЦ - Заместителя Генерального директора Веерпалу В.Э., действующего на основании доверенности от 01.05.2012 № 131/5, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МТ-Строй» (ООО «МТ-Строй»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Визер Т.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 о нижеследующем:

1. Перенести срок выполнения работ по Договору с августа 2012 года на декабрь 2012 года.
2. Изложить Календарный план выполнения работ в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Остальные пункты Договора действуют в полном объеме с учетом внесенных настоящим Дополнительным соглашением №1 изменений.
4. Настоящее Дополнительное соглашение №1 считать неотъемлемой частью Договора № 39 от 26.06.2012 года.
5. К Дополнительному соглашению №1 в качестве его неотъемлемой части прилагается:
  - Приложение №1 – Календарный план выполнения работ.

От Заказчика

От Подрядчика

Директор НТЦ - Заместитель  
Генерального директора

Директор ООО «МТ-Строй»



Т.В. Визер


Приложение № 1  
к Дополнительному соглашению № 1 к Договору № 39 от 26.06.2012 г.

от «14» августа 2012 г.

Календарный план выполнения работ

№ этапа	Перечень работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость работ по этапу
I	Выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для строительства объектов сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа (I этап)	Дата подписания Договора	Декабрь 2012 г.	1 235 000,00 руб.
	Проведение инженерно-экологических изысканий на объектах сети цифрового наземного телевизионного вещания на территории Чукотского автономного округа (II этап)			
II	Выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для строительства объектов сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа (I этап)	Дата подписания Договора	Декабрь 2012	2 765 000,00 руб.
	Проведение инженерно-экологических изысканий на объектах сети цифрового наземного телевизионного вещания на территории Чукотского автономного округа (II этап)			
Итого:				4 000 000,00 руб.

Директор ООО «МТ-Строй»  
Г.В. Визер



Г.В. Визер /