

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 14/12 от 25.06.2012 года
на выполнение проектных работ
«Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания
Республики Саха (Якутия II-III этапы)»

г. Москва

«25» декабря 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР), именуемое в дальнейшем **ЗАКАЗЧИК**, в лице Директора НТЦ – заместителя Генерального директора Веерпалу Вячеслава Энновича, действующего на основании доверенности от 01.05.2012 г. № 131/5, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ТелеМир» (ООО «ТелеМир»)**, именуемое в дальнейшем **ПОДРЯДЧИК**, в лице Генерального директора Романовского Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 о нижеследующем:

1. Приложение № 3 «Календарный план выполнения Работ» к Договору изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению № 1.
2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 02.08.2012 года.
3. Остальные пункты Договора действуют в полном объеме без изменений.
4. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора № 14/12 от 25.06.2012 года.

ЗАКАЗЧИК

Директор НТЦ –
Зам. Генерального директора
ФГУП НИИР



В.Э. Веерпалу

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО «ТелеМир»



В.М. Романовский

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению № 1
от «25» декабря 2012 г.
к Договору № 14/12 от 25.06.2012 г.

Календарный план выполнения Работ

№ этапа	Перечень работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость работ по этапу, в т.ч. НДС (18 %)
1.	Работы по комплексному обследованию технического состояния существующих зданий и сооружений «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Саха (Якутия) (II этап)»	С момента подписания Договора Сторонами	январь 2013 г.	1 147 760,00
	Работы по разработке проектной документации (разделы: ПЗУ, АР, КР) «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Саха (Якутия) (II этап)»; Разработка рабочей документации (марки: ПП, АС, КМ, КЖ) «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Саха (Якутия) (II этап)»			
2.	Работы по комплексному обследованию технического состояния существующих зданий и сооружений «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Саха (Якутия) (III этап)»	С момента подписания Договора Сторонами	январь 2013 г.	3 507 272, 00
	Работы по разработке проектной документации (разделы: ПЗУ, АР, КР) «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Саха (Якутия) (III этап)»; Разработка рабочей документации (марки: ПП, АС, КМ, КЖ) «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Республики Саха (Якутия) (III этап)»			
ИТОГО:				4 655 032,00

ЗАКАЗЧИК

Директор НТЦ – зам. Генерального директора

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОГРУППИРОВАННО

В.Э. Всецпалу

ООО «ТелеМир»

В.М. Романовский

