



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАДИО
(ФГУП НИИР)

Казакова ул., д. 16, Москва, 105064
Телефон: (499) 261 36 94, (для справок: (499) 261 63 70),
Факс: (499) 261 00 90, E-mail: info@niir.ru

<http://www.niir.ru>

ОКПО 01181481, ОГРН 1027700120766

ИНН/КПП 7709025230/997750001

договор от 26.06.2012 № 035/2012

На № _____

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О внесении изменений в информацию о закупке
при исполнении договора

Регистрационный номер закупки _____
(заполняется исполнителем закупки)

Протокол о результатах _____ от «*22*» *июня* 201*2* № *187/2012-1*
(способ закупки)

ФГУП НИИР уведомляет о внесении изменений в договор от «26» июня 2012 № 39, заключенный с ООО «МТ-Строй» на выполнение работ по инженерным изысканиям «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа (I-II этапы)»

путем подписания Протокола соглашения о договорной цене договора от «*22*» *июня* 2014г. № *Б/Н* об изменении цены договора:


Изложить пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

«цена работ по Договору составляет 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (согласно п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации), в том числе по этапам:

1 этап – 1 035 000 (Один миллион тридцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается (согласно п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);

2 этап – 2 365 000 (Два миллиона триста шестьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается (согласно п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации)».

Заместитель Генерального директора, курирующий центр закупки или инициатора закупки

 /В.Э. Веерпалу/

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на выполнение работ по инженерным изысканиям «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа (I-II этапы)»

Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора НТЦ - Заместителя Генерального директора ФГУП НИИР Веерпалу Вячеслава Энновича, действующего на основании Доверенности № 131/5 от 01.05.2012 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МТ-строй», именуемое в дальнейшем. Подрядчик, в лице Директора Визер Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по инженерным изысканиям «Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа (I-II этапы)» по Договору № 39 от 26.06.2012г. в сумме 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (согласно п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации), в том числе по этапам:

1 этап – 1 035 000 (Один миллион тридцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается (согласно п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации);

2 этап – 2 365 000 (Два миллиона триста шестьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается (согласно п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).



Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком по Договору № 39 от 26 июня 2012г. и является его неотъемлемой частью.

ЗАКАЗЧИК:

Директор НТЦ – Заместитель
Генерального директора

ФГУП НИИР



В.Э. Веерпалу

2014г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ООО «МТ-строй»



/Г.В. Визер /

«28» июля 2014г.