



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАДИО
(ФГУП НИИР)**

Казакова ул., д. 16, Москва, 105064
Телефон: (499) 261 36 94, (для справок: (499) 261 63 70),
Факс: (499) 261 00 90, E-mail: info@niir.ru

<http://www.niir.ru>

ОКПО 01181481, ОГРН 1027700120766
ИНН/КПП 7709025230/997750001

18.03.2013 № 01-16/1257

На № _____

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Об изменении информации о закупке**

На основании Протокола о результатах открытого запроса предложений от «11» июля 2012 г. № 27П/2012-1 между ФГУП НИИР и ООО «РЕМЭС» заключен договор №20-2012 от «17» июля 2012 г. на выполнение ремонтно-строительных работ объекта, расположенного по адресу: г. Москва ул. Казакова 16А, стр.1

«18» марта 2013г. между ФГУП НИИР и ООО «РЕМЭС» заключено Дополнительное соглашение №2 к Договору №20-2012 от «17» июля 2012г. о переносе сроков начала проведения ремонтно-строительных работ на «01» июля 2013г.

Руководитель центра закупки или инициатора закупки

/Т.И. Федорова/

**Дополнительное соглашение №2
к Договору подряда №20-2012 от 17.07.2012г**

г. Москва

18 марта 2013г.

ФГУП НИИР, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по экономике и финансам – Директора ФЭС Воробьева В.Ю., действующего на основании Доверенности № 52 от 01.03.2013г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РЕМЭС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кузьминой Л.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение к Договору подряда №20-2012 от 17.07.2012г. о нижеследующем:

1. В связи с производственной необходимостью перенести срок начала проведения ремонтно-строительных работ по Договору №20-2012 от 17.07.2012г. на 01 июля 2013 года.
 2. В остальном стороны руководствуются условиями Договора №20-2012 от 17.07.2012г.
- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. По одному экземпляру находится у каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ФГУП НИИР

ИНН/КПП – 7709025230\997750001

ОГРН 1027700120766

Наименование банка ОАО «Промсвязьбанк»

г. Москва

БИК 044525555

к/сч 30101810400000000555

Расчетный счет 40502810600000006801

Адрес места нахождения: 105064, г. Москва,

ул. Казакова, д.16

Заместитель Генерального директора

по экономике и финансам-

Директор ФЭС ФГУП НИИР

Подрядчик:

ООО «РЕМЭС»

ИНН /КПП – 7701563621/772101001

ОГРН 1027739179160

Наименование банка: ОАО «МИНБ»

г. Москва

БИК 044525600

к/сч 30101810300000000600

Расчетный счет 40702810500150002593

Адрес места нахождения: 109472, г. Москва,

ул. Ташкентская, д.28, стр.1

Генеральный директор ООО «РЕМЭС»

Кузьмина Л.Д.

М.П.

(подпись)

